

PNRR Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”

OGGETTO:	AFFIDAMENTO LAVORAZIONI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETT. B D.Lgs. 36/2023 RELATIVI DIREZIONI LAVORI E STIMA PRELIMINARE PER LA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE TECNICHE PER LA NUOVA SEDE ITS LA SPEZIA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE INFORMALE ESPLORATIVA DI MERCATO DI INCARICO PROFESSIONALE CUP H44D23000970006 -CIG Z843CEE99F
----------	---

Il sottoscritto Roberto Guido Sgherri nato alla Spezia (SP) il 23/07/1951 residente in LA SPEZIA Via Melara n° 16 in qualità di Presidente (Legale Rappresentante) dell'organismo formativo: Fondazione ITS per l'area tecnologica – Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Settore meccanico, navalmecanico, cantieristica e nautica da diporto con sede Legale in Via Doria 2, 19124 La Spezia C.F. 91073750118.

VISTI

-il Decreto Ministeriale 310 del 29 novembre 2022 - Riparto risorse PNRR potenziamento laboratori formativi ITS, recante "Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy" nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";

-le Istruzioni operative prot. n. 59451 del 29 marzo 2023 con cui sono state definite le modalità di presentazione dei progetti da parte delle fondazioni ITS ammesse a finanziamento con il citato Decreto Ministeriale n. 310 del 2022;

-il Contratto di finanziamento LI00000003 - M4C1I1.5-2023-1002-P-27050 tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e "Fondazione I.T.S. Nuove Tecnologie per il Made in Italy - settore Meccanico/Navalmecanico - Cantieristica e Nautica da Diporto", con cui sono regolati i rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Realizzazione e potenziamento di Laboratori 4.0 della Fondazione ITS della Spezia", CUP: H44D23000970006, finanziato nell'ambito del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 29 novembre 2022, n. 310, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università - Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, finalizzato al potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy;

-il D.Lgs. 36/2023;

-l'art. 120 e All. II.16 e All. II.14 del Codice dei contratti pubblici - D.Lgs. 36/2023.

PREMESSO CHE

- La Fondazione ITS La Spezia ha affidato il seguente incarico, con procedura di affidamento diretto all'Ing. Alan Pietrini, in data 28/11/2023:
 - **DIREZIONI LAVORI E STIMA PRELIMINARE PER LA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE TECNICHE PER LA NUOVA SEDE ITS LA SPEZIA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE INFORMALE ESPLORATIVA DI MERCATO DI INCARICO PROFESSIONALE CUP H44D23000970006 -CIG Z843CEE99F, per un importo pari a € 22'870.00 (ventiduemilaottocentosettanta,00) oltre Cassa professionale ed IVA di legge..**
- La Fondazione ITS La Spezia non è stazione appaltante qualificata e pertanto in virtù dell'accordo sottoscritto con la Provincia della Spezia, le funzioni di stazione appaltante sono state svolte da quest'ultima;
- il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona dell'Ing. Giorgio Boni;
- vista la determinazione della Giunta del 28/11/2023, esecutiva dal 28/11/2023 è stato affidato l'incarico di cui sopra all'Ing. Alan Pietrini

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b D.Lgs. 36/2023 è sopravvenuta la necessità di ulteriori prestazioni, non previste nell'affidamento iniziale;
- risulta impraticabile per motivi economici e tecnici effettuare un cambiamento del contraente in quanto ciò comporterebbe per la stazione appaltante notevoli disagi e un sostanziale incremento dei costi;
- l'importo delle prestazioni supplementari ammonta a € 5'000,00 oltre Cassa per un totale di € 5'408,00
- ricorrono le condizioni di cui all'art. 120 comma 9, in quanto il suddetto importo determina un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pertanto la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste; e l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- non è pertanto necessario acquisire un nuovo CIG identificativo di gara;
- non è necessaria la stipulazione di un atto integrativo al contratto di appalto rep. N. 9170 Raccolta n. 6.858 del 23/05/2024 tra le parti.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA

1. di affidare all'Ing. Pietrini Alan, le prestazioni supplementari
2. tutto il presente impegno di spesa è coperto con il finanziamento PNRR derivante dal Decreto Ministeriale 310 del 29 novembre 2022 - Riparto risorse PNRR potenziamento laboratori formativi ITS. Le spese di cui al presente atto verranno registrate nella contabilità ordinaria e analitica della Fondazione e regolarmente pagate al maturarsi di tale diritto.
3. di provvedere con successivi atti all'adozione di tutti i successivi necessari adempimenti;

4. di procedere d'ufficio, in merito alla pubblicità/trasparenza, ai sensi degli artt. 23 e 37, D.L. vo 33/2013, art. 29 del D.L. vo 50/2016, in quanto ancora applicabile ai sensi dell'art. 225, c. 2, D.Lgs. 36/2023 e 48, c. 3, D.L. 77/2021;

5. Di stabilire come data di espletamento del servizio il 30/1/2025

La Spezia, 17/12/2024

Prot 230/2024